

Nr. sprawy: 271.2.11.2014

wg rozdzielnika

## WYJAŚNIENIE

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.07.2014 r. wpłynął wniosek - zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: BUDOWĘ BUDYNKU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH, DWÓCH BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z TRYBUNAMI ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZAPEWNIAJĄCYMI MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM – UKŁADEM KOMUNIKACYJNO-PARKINGOWYM, PRZYŁĄCZEM WODY, PRZYŁĄCZEM GAZU, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. TECHNIKÓW NA DZIAŁCE NR 576/127, (DROGA) NR 867/210, 580/127  
**W ZAKRESIE BUDOWY SKATEPARKU**

dotyczący:

#### 1 .Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia?

Jesteśmy jedną z większych firm w Polsce zajmująca się budową tego typu obiektów i w naszej ocenie wykonanie takiego skateparku w tak krótkim terminie jest niemożliwe.


Krótki termin pokrywa się z okresem jesiennym, tzn. czasem, w którym pogoda jest nieprzewidywalna, a wylewanie przeszkód oraz posadzki w niskich temperaturach jest niekorzystne dla jakości wykonanego obiektu.

Dodatkowy czas potrzebny jest również dla betonowych przeszkód. Wylewanie ich w takim obiekcie odbywa się etapowo – elementy skateparku są wykonane w technologii betonowej – i muszą być zacierane ręcznie. Czasem jeden element może być zalewany przez kilka dni.

W naszej opinii bezpieczny termin realizacji tego zadania to 30 maja 2015 r.

#### **Odpowiedź.**

Tak, Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do dnia 15.05.2015 r.

**WÓJT GMINY**  
Chełm Śląski  
  
mgr inż. Stanisław Jagoda