

Nr sprawy 271.2.5.2018

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę ulicy Jesiennej oraz rozbudowę ul. Letniej wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Chełmie Śląskim na działkach nr: 580/127, 867/210, 1335/105, 1321/117, 1322/117, 1324/117, 1336/105, 1326/117, 1376/117, 1300/117” ETAPI

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06.03.2018 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zwracamy się zapytaniem o wyjaśnienie zapisu we wzorze umowy dotyczącej fakturowania częściowego cyt. " Inwestor zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w zależności od wysokości środków finansowych"

Odpowiedź 1

Inwestor wskazuje iż harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony przez Wykonawcę nie jest ostatecznym dokumentem, zgodnie z którym realizowane będzie zamówienie. Podane w harmonogramie dane dotyczące wartości i czasookresu realizacji poszczególnych etapów robót mają charakter wstępny (pomocniczy). W § 6 pkt 1 umowy Zamawiający wskazuje że ostatecznie, to wysokość posiadanych środków finansowych będzie decydowała o tym w jaki sposób i w jakich terminach poszczególne części zamówienia będą realizowane. Zatwierdzony przez Inwestora harmonogram rzeczowo – finansowy będzie podstawą do przyjęcia przez strony sposobu realizacji zamówienia w zakresie zaoferowanych robót, kosztów i terminów. Inwestor pozostawia sobie możliwość wprowadzenia drobnych korekt w harmonogramie w trakcie trwania umowy, dotyczących przesunięcia wykonania poszczególnych etapów robót w zadeklarowanych czasookresach.

Z-CA WÓJTA GMINY
Chełm Śląski
mgr inż. Letzel Maciejowski

