

Ogłoszenie nr 560169947-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.

Chełm Śląski: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych) – ETAP I.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 538643-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510123071-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 27259334800000, ul. ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 257 503, e-mail ugchelmsl@poczta.fm, faks 322 257 504.

Adres strony internetowej (url): www.bip.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych) – ETAP I.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.2.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagal - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy PZP polegających na Rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych) – ETAP I oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Rozbiórke: a) istniejącej stalowej zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej, b) płyt betonowych usytuowanych w miejscu rozbudowy, c) chodników, dojeżdż i utwardzeń miejsc postojowych – zgodnie z dokumentacją projektową, d) elementów istniejącego budynku szkoły w zakresie określonym w dokumentacji projektowej; 2. Rozbudowę budynku szkoły w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in.: a) roboty fundamentowe, b) roboty dylatacyjne, c) roboty mury, betonowe, stolarskie, ciesielskie i dekarские, d) wykonanie szybu windowego, e) roboty izolacyjne, f) wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, CO, teletechnicznych i deszczowych g) roboty wykończeniowe, h) wykonanie trzech zewnętrznych pochylni dla osób niepełnosprawnych, i) wykonanie i przebudowa chodników, dojeżdż, dojazdów i utwardzonych miejsc postojowych, j) przebudowa ogrodzenia k) przebudowa przyłączy i sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej i deszczowej, l) inne nie wymienione powyżej a przedstawione w dokumentacji projektowej; 3. Dostawę i montaż windy o napędzie hydraulicznym (dla niepełnosprawnych); 4. Dostawę niezbędnego wyposażenia.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45214210-5,

45100000-8,

45110000-1,

45200000-9,

45300000-0,

45400000-1,

71000000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów zakończenie prac budowlanych: do dnia 18.10.2019r. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: do dnia 31.10.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

15/07/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Remont istniejących sanitariatów. Zwiększono wartość umowy o 121951,22 zł netto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W związku z koniecznością wykonania robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych które mają na celu poprawienie dostępności i użytkowania obiektów przez osoby niepełnosprawne dokonano przebudowy istniejących toalet wraz z dostosowaniem ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przesunięto również termin na wykonanie prac budowlanych: do dnia 12.11.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Drukuj