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1. WST �P 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
zgodnym z projektem: 

„ Budowa chodnika przy ul. �l�skiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni  
na odcinku ul. Chełmskiej od ul. Odrodzenia w Chełmie �l�skim” 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót obj �tych SST 

W zakres robót obj�tych specyfikacj� techniczn� wchodzi: 
- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie budowy kanalizacji i uzgodnienia, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie wraz z zabezpieczeniem przed 

kradzie	� (ubezpieczenie placu budowy), 
- wykonanie planu „bioz”, 
- wykonanie wykopów kontrolnych, 
- wykonanie wykopów w�skoprzestrzennych umocnionych, 
- wykonanie wł�cze� do istniej�cej kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych kielichowych PP-b SN8 Dz 315�  mm na podsypce piaskowej 

w wykopie otwartym, 
- wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych kielichowych PP-b SN8 Dz 200�  mm na podsypce piaskowej 

w wykopie otwartym, 
- wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych Dn 1,2 m, 
- wykonanie kompletnej studni wpadowej Dn 1,4 m z osadnikiem w dnie gł�boko�ci 1,0 m, 
- wykonanie kompletnych studzienek �ciekowych ulicznych Dn 0,5 m, 
- wykonanie prób wodnych szczelno�ci kanałów rurowych, 
- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopów w trakcie realizacji Robót. 

1.4 Okre �lenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sie� kanalizacyjna zewn�trzna, przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych z drogi i przyległego terenu do odbiornika. 
1.4.2. Kanał - liniowy obiekt in	ynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania �cieków. 
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.4. Studnia wpadowa – studzienka z osadnikiem w dnie oraz z osadnikami oraz kratami na wlocie słu	�ca do 
odbierania wód opadowych bezpo�rednio z rowów przydro	nych 
1.4.5. Studzienka �ciekowa - studzienka słu	�ca od odebrania wód opadowych bezpo�rednio ze �cieku 
prefabrykowanego, wyposa	ona w krat� wpustow�. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz �ce Robót 

Prace budowlane b�d� prowadzone przez Wykonawc�, wybranego zgodnie z Ustaw� o Zamówieniach 
Publicznych. 

Wykonawca zobowi�zany jest zapewni� pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i posiadaj�cych 
odpowiednie uprawnienia do prawidłowego wykonania w/w zadania. 

Prace b�d� nadzorowane przez kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora. 

Organizacja robót musi uwzgl�dnia� normalne u	ytkowanie dróg oraz zapewnia� doj�cia do budynków, 
a harmonogram obejmuj�cy terminy i godziny prac w poszczególnych pomieszczeniach nale	y uzgodni� 
z wła�cicielami budynków. 

Wykonanie robót nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich. 

Wszelkie odpady powstaj�ce w wyniku wykonywanych robót nale	y zagospodarowa� zgodnie z ich rodzajem 
poprzez zdeponowanie w zakładach przeznaczonych do ich składowania lub utylizacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały nieodpowiadaj �ce wymaganiom 

Wszystkie u	yte materiały powinny by� nowe i posiada� dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie zgodnie z Ustaw� Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pó�n. zmianami. Materiały 
nieodpowiadaj�ce tym wymaganiom nie mog� by� zastosowane. 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rury, elementy studni rewizyjnych nale	y dostarczy� na budow� ze �wiadectwami jako�ci, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały nale	y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi 
Wytwórcy. Nale	y przeprowadzi� ogl�dziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj�cych si� w�tpliwo�ci, mog�cych mie� wpływ na jako�� 
wykonywanych robót, materiały nale	y przed wbudowaniem podda� badaniom sprawdzaj�cym okre�lonym przez 
Kierownika Projektu. 

2.3 Składowanie materiałów na budowie 
Rury kielichowe z polipropylenu nale	y składowa� na miejscu budowy w pakietach lub luzem. Rury składowane 
w pakietach powinny by� przechowywane w oryginalnych fabrycznych wi�zkach. Rury składowane luzem 
powinny by� układane w stosach na podkładach drewnianych o szeroko�ci co najmniej 10 cm i grubo�ci co 
najmniej 25 cm. W stosie nie powinno znajdowa� si� wi�cej warstw ni	 7, a wysoko�� stosu nie powinna 
przekroczy� 1,5 m. Rury układa� kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela� przekładami 
drewnianymi. Stos nale	y zabezpieczy� przed przypadkowym ze�lizgni�ciem si� rury poprzez ograniczenie jego 
szeroko�ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst�pach 1÷2 m. 
Elementy przykry� studni powinno si� przechowywa� pod wiat�. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Nale	y stosowa� materiały zgodne z dokumentacj� projektow�. 
Zmiany materiałów na równorz�dne s� mo	liwe jedynie za zgod� Inwestora i Projektanta.  

2.5 Materiały stosowane przy wykonywaniu kanalizacj i deszczowej 
i przykanalików 

- piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji, 
- wypraski stalowe do umocnienia �cian wykopu, 
- grodzice stalowe do umocnienia �cian wykopu, 
- rury Dz135 mm kielichowe z polipropylenu o podwójnej �ciance – SN 8 kN/m2 o wydłu	onym kielichu, 
- jw. lecz Dz200 mm, 
- pianka poliuretanowa i sznur konopny do wykonania uszczelnienia kratek �ciekowych i studni 

kanalizacyjnych, 
- materiały pomocnicze. 

2.6 Materiały stosowane przy wykonywaniu studni kan alizacyjnych 
1,2 m z kr �gów �elbetowych 

- włazy 	eliwne kanałowe D400 O600 ryglowane, 
- podbudowa pod właz z cegły kanalizacyjnej pełnej na zaprawie cementowej, 
- płyty 	elbetowe pokrywowe PP 144/60, 
- pier�cienie odci�	aj�ce  PO-1860/1480, 
- stopnie złazowe, 	eliwne, 
- kr�gi 	elbetowe K-1200/600, 
- kineta prefabrykowana z betonu B15, 
- materiały do izolacji przeciwwilgociowej, 
- materiały do wykonania przej�cia szczelnego przez �ciany studni, 
- stal A-0(St0S) i A-II(18G2) do wykonania zbrojenia studni, 
- przej�cia szczelne. 
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2.7 Materiały stosowane przy wykonywaniu studni wpa dowych 1400 mm 
z kr �gów �elbetowych: 

- właz 	eliwny kanałowy typu A O600, 
- podbudowa pod właz z cegły kanalizacyjnej pełnej na zaprawie cementowej, 
- płyty 	elbetowe pokrywowa PP 144/60, 
- stopnie złazowe, 	eliwne, 
- kr�gi 	elbetowe K-1200/600, 
- kineta z betonu B15, 
- płyta denna 	elbetowa, 
- osadniki wst�pne z betonu B20, 
- kraty zabezpieczaj�ce wlot do osadników oraz studni, 
- materiały do izolacji przeciwwilgociowej, 
- materiały do wykonania przej�cia szczelnego przez �ciany studni, 
- stal A-0(St0S) i A-II(18G2) do wykonania zbrojenia studni. 

2.8 Materiały stosowane przy wykonywaniu studzienek  �ciekowych 
- skrzynki wpustu deszczowego ulicznego, 
- kr�gi 	elbetowe Dn500 z betonu B25, 
- 	elbetowy kr�g z wylotem Dn 200 KW-50, 
- płyta fundamentowa P-15, 
- materiały do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki �ciekowej. 

2.9 Wszystkie materiały powinny posiada� wymagane odr�bnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty 
i badania. Wykonawca przedło	y je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na 
plac budowy. 

2.10  Materiały nie posiadaj�ce niezb�dnych za�wiadcze� i bada� lub nie odpowiadaj�ce wymogom okre�lonym 
w aprobatach technicznych nie mog� by� wbudowane i powinny by� usuni�te z placu budowy na koszt 
Wykonawcy. 
 
 

3. SPRZ �T 
Do prac monta	owych mo	na u	y� nast�puj�cego sprz�tu 
- wci�garka r�czna lub mechaniczna,  
- koparka, 
- płyta wibracyjna, 
- samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 
- d�wig samojezdny, 
- spycharka, 
- sprz�t pomocniczy do monta	u rur. 



Budowa chodnika przy ul. 
�

l� skiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni  
na odcinku ul. Chełmskiej od ul. Odrodzenia w Chełmie 

�
l� skim 

Budowa kanalizacji deszczowej 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN 6 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci�	enia na o� przy transporcie 
materiałów/sprz�tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka	dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Transport materiałów na plac budowy 
b�dzie odbywał si� przy zastosowaniu �rodków transportu kołowego. 

Materiały podczas transportu nale	y zabezpieczy� w taki sposób, aby nie wyst�powała mo	liwo�� ich 
uszkodzenia. 

4.1 Transport rur 

Załadunek i rozładunek rur w paletach nale	y wykonywa� przy u	yciu wózków widłowych o gładkich widłach. 
Palety powinny by� nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzały zagro	enia dla 
pracowników. 

Rury ładowane pojedynczo musz� by� przenoszone przy u	yciu mi�kkich zawiesi – typu pasy poliestrowe 
o odpowiedniej wytrzymało�ci. Pr�ty, haki ła�cuchy metalowe mog� doprowadzi� do uszkodzenia w przypadku 
nieodpowiedniego obchodzenia si� z rur�. 
Do celów transportowych powinny by� stosowane ci�	arówki o płaskiej platformie lub specjalne pojazdy do 
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowa� si� 	adne gwo�dzie b�d� inne wystaj�ce elementy. 
Wszelkie burty boczne powinny by� płaskie i pozbawione ostrych kraw�dzi. Rury o najwi�kszej �rednicy 
powinny by� uło	one na spodzie stosu transportowego bezpo�rednio na platformie ci�	arówki. Układane 
pojedynczo rury powinny by� przekładane listwami drewnianymi tak, aby mo	na było przeci�gn�� pomi�dzy 
nimi zawiesia do ich rozładunku. Rury nie powinny by� przewieszone poza platform� pojazdu na długo�� nie 
wi�ksz� ni	 pi�ciokrotno�� ich nominalnej �rednicy i nie wi�ksza ni	 2,0 m. 

Rur nie wolno zrzuca� na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny by� przenoszone na 
skład. Zrzucanie rur mo	e powodowa� ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymało�� na uderzenia rur 
plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wi�	e si� z konieczno�ci� zachowania 
szczególnej ostro	no�ci podczas rozładunku w niskich temperaturach. Do rozładunku r�cznego mo	na 
wykorzysta� zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane r�cznie nie mog� swoim ci�	arem powodowa� 
zagro	enia dla pracowników. W przypadku rur ci�	kich do rozładunku nale	y stosowa� d�wig i odpowiednie 
zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopu�ci�, aby ktokolwiek znajdował si� pod rur� lub na drodze jej 
przenoszenia.  

Pozostałe materiały powinny by� przewo	one w sposób zgodny z instrukcj� producenta. Mo	na u	y� dowolnego �rodka transportu spełniaj�cego wymagania okre�lone przez producenta. 

Materiał nale	y zabezpieczy� przed mo	liwo�ci� przesuwania si� oraz układa� w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zale	no�ci od �rodka transportu i wytrzymało�ci palety. 

Rozmieszczenie materiału powinno umo	liwia� u	ycie sprz�tu mechanicznego do rozładunku 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Do wykonania robót mo	na przyst�pi� po przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez Inwestora. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�dzie wykonywana kanalizacja deszczowa. 

Wykonanie robót nale	y przeprowadzi� zgodnie z normami PN i BN oraz obowi�zuj�cymi przepisami. Osoby 
zatrudnione przy monta	u powinny posiada� wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

W trakcie realizacji robót nale	y przestrzega� przepisów B.H.P. i P-PO�. 

5.2 Wykonywanie studni rewizyjnych: 
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko, 
- wykonanie szalowania wykopu obiektowego, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni, 
- uło	enie kinety na posypce i jej poziomowanie, 
- ustawienie k�ta podł�czenia rur, 
- wykonanie obsypki i zasypki wokół studni dowiezionym piaskiem z jego zag�szczeniem z jednoczesnym 

demonta	em szalowania wykopu, 
- zało	enie uszczelki na rur� karbowan� i jej monta	, 
- uło	enie betonowego pier�cienia odci�	aj�cego, 
- uło	enie włazu kanałowego. 

5.3 Wykonywanie studni wpadowych: 
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko, 
- wykonanie szalowania wykopów obiektowych, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni, 
- wykonanie izolacji poziomej pod studnie, 
- uło	enie płyty dennej 	elbetowej, 
- wykonanie i wypoziomowanie kinety z betonu B15, 
- wykonanie podsypki z pospółki 0/16 cm pod osadnik przed studni�, 
- wykonanie osadników wst�pnych z betonu B20, 
- wykonanie i monta	 krat zabezpieczaj�cych wlot do osadnika oraz studni, 
- uło	enie kr�gów 	elbetowych studni na wykonanej kinecie, 
- uło	enie płyty przykrywaj�cej, 
- wykonanie podbudowy pod właz z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej, 
- wykonanie izolacji pionowej studni, 
- zasypanie wykopów wokół studni dowiezionym piaskiem z jego zag�szczeniem z jednoczesnym 

demonta	em szalowania wykopów. 

5.4 Wykonywaniu studzienek �ciekowych ulicznych: 
- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- uło	enie płyty fundamentowej, 
- ustawienie rury 	elbetowej bez stopki Dn500, L=1,0 m, 
- ustawienie kr�gu 	elbetowego z wylotem Dn200 KW-50, 
- ustawienie kr�gu 	elbetowego Dn500 z betonu B25, 
- ustawienie skrzynki wpustu deszczowego, 
- wykonanie zasypki piaskowej. 

5.5 Wykonanie kanału deszczowego 

5.5.1 Wytyczenie trasy kanału na podstawie Dokument acji Projektowej 

Projektowana trasa kanału deszczowego powinna by� trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoc� 
kołków osiowych, kołków �wiadków oraz kołków kraw�dziowych. Nale	y ustali� stałe repery, a w przypadkach 
niedostatecznej ich ilo�ci wbudowa� repery tymczasowe. 
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5.5.2 Wykonanie przekopów kontrolnych 

Dla trasy kanałów dokona� przekopów kontrolnych w miejscu wyst�powania podziemnego uzbrojenia. Wykopy 
prowadzi� pod nadzorem wła�cicieli urz�dze�. 

5.5.3 Wykop 

Przewiduje si� wykonanie wykopu w�skoprzestrzennego, umocnionego. Wykop nale	y rozpocz�� od najni	szego 
punktu budowanego kanału i prowadzi� w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno by� 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy nale	y wykona� zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�. 
ciany wykopu nale	y zabezpieczy� w zale	no�ci od gł�boko�ci, za pomoc� bali drewnianych b�d� wyprasek 
stalowych, przy gł�boko�ciach znacznych wykopy zabezpieczy� za pomoc� grodzic stalowych. 

W przypadku napotkania w obrysie wewn�trznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodów lub innych 
urz�dze� podziemnych, nale	y je zabezpieczy� według wymaga� u	ytkowników tych urz�dze�. 

5.5.4 Podło �e 

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nawodnionym podło	e stanowi warstwa piasku o grubo�ci 
20 cm. Do wykonania podło	a nale	y u	y� piasku o wła�ciwo�ciach pozwalaj�cych na jego zag�szczenie 95% 
wg Proctora, o wska�niku ró	noziarnisto�ci U�0,5. 

5.5.5 Roboty monta �owe 

Na wykonanej i zag�szczonej podsypce nale	y uło	y� rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacj� 
Projektow�. Zł�cza rur wykona� zgodnie z instrukcj� Producenta oraz u	ywaj�c materiałów i technologii 
podanych przez Producenta. 

5.5.6 Obsypka kanału 

Obsypk� rury nale	y wykona� piaskiem do wysoko�ci 20 cm powy	ej wierzchu rury (po zag�szczeniu). 
Zag�szczenie przeprowadza� tak, by unikn�� uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia w planie i profilu. 
Wska�nik zag�szczenia obsypki 95-97% wg Proctora (w miejscach przekroczenia drogi 100 % wg Proctora). 

5.5.7 Zasypanie i zag �szczenie wykopów 

Zasypanie wykopu ponad warstw� zasypki nale	y dokona� gruntem rodzimym do rz�dnych okre�lonych 
w Dokumentacji Projektowej.  

Wykop nale	y zasypa� warstwami ziemi o grubo�ci 20-30 cm sposobem r�cznym z zag�szczaniem 
mechanicznym. Wska�nik zag�szczenia gruntu powinien by� nie mniejszy ni	 0,97. 

Pozostały nadmiar ziemi z wykopów nale	y odwie�� na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu 

Jednocze�nie z zasypywaniem wodoci�gu nale	y prowadzi� rozbiórk� umocnienia �cian wykopu. Przy 
zwalnianiu rozpór nale	y mo	liwie unika� wstrz�sów w otaczaj�cym gruncie. W miejscach zagro	onych 
wyjmuje si� po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 

5.6 Skrzy �owania z projektowan � kanalizacja sanitarn � 

W przedmiotowym terenie znajduj� si� projektowana kanalizacja sanitarna (obj�ta uzgodnieniem ZUD Bieru� nr 
8/02 oraz 5/08). Zagł�bienia ruroci�gów okre�lono na podstawie archiwalnej dokumentacji. Kanalizacja ta mo	e 
zosta� wykonana przed rozpocz�ciem robót obj�tych niniejsz� dokumentacj�. Ze wzgl�du na górniczy charakter 
terenu (osiadania terenu) rzeczywiste zagł�bienia mog� odbiega� od przyj�tych w dokumentacji projektowej – 
nale	y je okre�li� za pomoc� przekopów kontrolnych. 

5.7 Skrzy �owania z istniej �cym uzbrojeniem 

W miejscach skrzy	owania z obcymi urz�dzeniami nale	y wyprzedzaj�co wykona� wykopy kontrolne pod 
nadzorem u	ytkownika uzbrojenia w celu okre�lenia ich rzeczywistego przebiegu i gł�boko�ci posadowienia. 

Odkryte uzbrojenie zabezpieczy� przez podparcie lub podwieszenie do kraw�dziaków 100x100 mm uło	onych w 
poprzek wykopu, b�d� zgodnie z sugestiami u	ytkownika. 
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5.8 Wykonywanie przykanalików 

Wylot przykanalika z studzienki �ciekowej winien by� wykonany jako elastyczny. Mo	na zastosowa� typowe 
tuleje do rur PP Dz 200. Przykanaliki nale	y układa� na podsypce piaskowej i obsypa� piaskiem. Zasypk� 
wykopów przykanalików przeprowadzi� nale	y piaskiem do wysoko�ci podbudowy tłuczniowej ulicy. Piasek 
nale	y zag��ci� do 100% wg Proctora. Przykanaliki z wpustu do studzienki kanalizacyjnej nale	y układa� ze 
spadkiem podanym w Dokumentacji Projektowej. 

 

6.KONTROLA JAKO
�

CI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jako �ci Robót 

Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało	on� jako�� 
Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do 
pobierania próbek i bada� materiałów oraz Robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� 
stwierdzenie, 	e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i specyfikacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w stosownych normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru �wiadectwa, 	e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� wa	n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych 
procedury bada�. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

Inspektor nadzoru jest upowa	niony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budow� lub 
na jej terenie produkowanych, wł�czaj�c w to przygotowanie i produkcj� materiałów. Inspektor nadzoru 
powiadomi Wykonawc� o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniaj� 
wymaga� jako�ciowych. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1 Badania przed przyst �pieniem do robót 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Za zgod� Inspektora nadzoru 
stosowa� mo	na wytyczne krajowe, albo inne procedury. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej SST i zaakceptowan� przez In	yniera. 

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 
- sprawdzenie rz�dnych zało	onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych punktów 

wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło	a z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało	enia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci uło	enia przewodów, 
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- sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów, 
- badanie wska�ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rz�dnych posadowienia pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj�. 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi� 

wi�cej ni	  ±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni	 0,1 m, 
- odchylenie grubo�ci warstwy podło	a nie powinno przekracza� ± 3 cm, 
- odchylenie szeroko�ci warstwy podło	a nie powinno przekracza� ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo�ci osi uło	onego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza� ± 5 mm, 
- odchylenie spadku uło	onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza� -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwi�kszonym 
spadku), 

- wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 m powinien by� 
zgodny z pkt 5.3.10, 

- rz�dne kratek �ciekowych i pokryw studzienek powinny by� wykonane z dokładno�ci� do ± 5 mm. 

6.3 Raporty z bada � 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� w trybie 
natychmiastowym. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1) Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2) Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk� Norm� lub  
- Aprobat� Techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s� 

obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� 
Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka	dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu	bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� 
technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika 
i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy nale	y wpisywa� w szczególno�ci: 
- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło	one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia 
lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 
jednak stron� i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót. 

6.5.2 Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka	dego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, ponadto nast�puj�ce dokumenty: 
- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencj� na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 	yczenie Zamawiaj�cego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady ogólne obmiaru robót 

Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� 
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Obmiar podlega akceptacji Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w 
lepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione 
wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi�mie. 

Obmiar nie powinien obejmowa� dodatkowych Robót niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyj�tkiem 
Robót zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na pi�mie. Zwi�kszona ilo�ci Robót w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowa	nienia Inspektora nadzoru nie mo	e stanowi� 
podstawy do roszcze� o dodatkow� zapłat�. 

7.2 Zasady okre �lania ilo �ci robót i materiałów 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu	 linii 
osiowej. 

Obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno	ona przez �redni przekrój. 

7.3 Urz �dzenia i sprz �t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je	eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� 
bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa	ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a tak	e 
w przypadku wyst�powania dłu	szej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego 
zał�cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.5 Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót dokonuj� kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym terminie. 
Z odbioru robót nale	y sporz�dzi� protokół. 

Przed zasypaniem kanał winien by� zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodet� i naniesiony na mapy 
sytuacyjne b�d�ce w zasobach. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
- odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
- odbiorowi cz��ciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikaj �cych i ulegaj �cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo	liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni	 
w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie bada� własnych oraz 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow� i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór wykonanych Robót powinien by� przeprowadzony w czasie umo	liwiaj�cym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich post�pu. Monta	 studzienek �ciekowych 
i kanalizacyjnych, uło	enie rur kanalizacyjnych i przykanalików podlegaj� odbiorowi Robót ulegaj�cych 
zakryciu oraz ko�cowemu. 

8.3 Przej �cie odcinka robót 

Przej�cie odcinka robót przez U	ytkownika mo	e si� odby� po jego pozytywnym odbiorze w obecno�ci 
kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

8.4 Przej �cie Ko �cowe 

Przej�cie ko�cowe robót przez U	ytkownika odb�dzie si� po jego pozytywnym odbiorze w obecno�ci 
kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. 

8.5 Dokumenty do przej �cia ko �cowego robót 
- projekt techniczny; 
- dokumentacja powykonawcza, w przypadku, je�li wyst�piły zmiany do projektu; 
- zgłoszenie zako�czenia robót; 
- gwarancja na urz�dzenia i roboty. 

8.6 Przej �cie ostateczne po okresie gwarancyjnym 

Podstaw� przej�cia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przegl�du obiektu pod wzgl�dem jego 
prawidłowego działania, trwało�ci i bezawaryjno�ci. 

Przegl�d powinien si� odby� w uzgodnionym przez Inwestora i U	ytkownika w obecno�ci kompetentnych 
przedstawicieli oraz nale	y sporz�dzi� protokół. 

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowi�zany do ich usuni�cia w ustalonym terminie.  
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9. PODSTAWA PŁATNO
�

CI 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla 
danej pozycji Kosztorysu. 
Podstaw� płatno�ci jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacji odpowiedniego przekroju: 
a) kanalizacja z rur Dz 200 mm – (przykanaliki), 
b) kanalizacja z rur Dz 315 mm. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 
Wykonawc� w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa stanowi cen� u�rednion� dla przyj�tego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich 
elementów składowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych i �ciekowych, osadników. 

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji oraz przykanalików obejmuje: 
- wykonanie wszystkich czynno�ci obj�tych niniejsz� ST, 
- zakup wszystkich materiałów wraz z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem, i ubezpieczeniem placu 

budowy, 
- wytyczenie geodezyjne, 
- wykonanie wykopów z odwiezieniem gruntu na wysypisko, 
- umocnienie �cian wykopu wraz z ich pó�niejsz� rozbiórk�, 
- wykonanie wykopów i przekopów kontrolnych, 
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urz�dze� podziemnych według wymaga� ich gestorów, 
- podsypka piaskowa pod kanału, studnie rewizyjne, studnie wpadow�, studzienki �ciekowe uliczne, 
- monta	 kanału, studzienek kanalizacyjnych, studni wpadowej, studzienek �ciekowych ulicznych, 
- wykonanie prób wodnych szczelno�ci kanałów, 
- obsypka kanału i zasypanie wykopów wraz z zag�szczeniem, 
- dokonanie wszystkich niezb�dnych odbiorów bran	owych, 
- niezb�dne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
- oczyszczenie terenu Robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót. 

Do cen jednostkowych nie nale	y wlicza� podatku VAT 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne okre�la Inwestor w SIWZ b�d�cej zał�cznikiem do ogłoszenia przetargu w oparciu o ustaw� 
o zamówieniach publicznych. 

9.2 Zaplecze Zamawiaj �cego 

Inwestor musi dysponowa� odpowiednimi �rodkami na zrealizowanie zadania. 

9.3 Tablice informacyjne 

W widocznym punkcie obiektu nale	y umie�ci� tablic� informacyjn� o realizowaniu zadania. 

9.4 Informacja dotycz �ca bezpiecze �stwa i ochrony zdrowia 

Przy realizacji niniejszego zadania nie wyst�puj� zagro	enia opisane przez Ustawodawc� w RMI z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych. 

Przygotowanie planu BiOZ nale	y do obowi�zków kierownika budowy. 
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10. PRZEPISY ZWI �ZANE 

10.1 Normy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/B-010700  Sie� kanalizacyjna zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa	enia. Terminologia. 
PN-85/B-01700 Wodoci�gi i kanalizacje. Urz�dzenia i sie� zewn�trzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 	elbetowe. Nazwy 

i okre�lenia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 	elbetowe. 

Klasyfikacja i okre�lenia. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada�. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-76/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe i 	elbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie 	eliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN-124 Zwie�czenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

u	ytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 
PN-EN 1852-1 Podziemne bezci�nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania 

i kanalizacji. 

10.2 Inne dokumenty 
- Rozporz�dzenie Ministra 
rodowiska z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 212) w sprawie warunków, jakie 

nale	y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla �rodowiska wodnego, 

- Rozporz�dzenie Ministra 
rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112), 

- Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 – „Ustawa o odpadach”, 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa, 
- Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych cz. II: Instalacje sanitarne 

i przemysłowe - Arkady 1987r, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL Warszawa 2003, 
- Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym opracowane przez Pipe 

Life Mabo oraz WAVIN, 
- Asortyment rur kanalizacyjnych z PP firmy WAVIN oraz Pipe Life Mabo. 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), 
 


